

Project Schedule / Gantt Planner

Construction & Infrastructure

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

गतिविधि-अनुक्रम और गैंट (Gantt) समय-सीमा पूरी करने में मदद करते हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल परियोजना-अनुसूची/गैंट योजना बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

साइट-कार्य चलाने और क्रिटिकल-पाथ ट्रैक करने हेतु अनुसूची का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

मानसून, स्वीकृति और आपूर्ति-देरी को अनुसूची में शामिल रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Construction Project Plan Builder
- BOQ (Bill of Quantities) Builder
- Project Cost Estimator
- Rate Analysis Builder
- Material Take-Off Estimator
- Resource & Manpower Planner

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।